現場情報管理システム 利用マニュアル

現場登録から日報連携まで（2026 年 10 月改定版）

1. このシステムについて

「現場情報管理システム」は、現場ごとの基本情報（住所・施主名・元請会社・工期・担当者など）や、写真・書類の登録・管理、現場ごとのチャットができる Web アプリです。
※ 事務所の掲示板に表示している「掲示板用工程表」（Excel ファイル）とは別のツールです。現場名・元請会社・工期の情報は「同期」機能で行き来していますが、操作方法はそれぞれ独立しています。掲示板用工程表の使い方は「掲示板用工程表 利用マニュアル」をご覧ください。

2. 使い方

2-1. アクセス方法

ブラウザ（Google Chrome など）で以下の URL を開きます。
URL：https://hs1962tnk.github.io/daily-report/genba.html
※ よく使う場合は、ブックマークやデスクトップショートカットに登録しておくと便利です。

2-2. 現場一覧画面の見方

開くと、登録済みの現場が一覧で表示されます。各現場のカードには次の情報が表示されます。
現場名（カード上部）
🏢：施主名 / 🏗️：元請会社
🗓️：工期（開始日〜終了日）。工期の状態に応じて「作業前」「作業中」「作業完了」のバッジが自動で表示されます。
📷 写真 ◯枚 / 📄 書類 ◯件：添付ファイルがある場合に件数バッジが表示されます。
各カードには次のボタンがあります。
この現場の日報を入力する：作業日報アプリで、その現場を選択した状態の日報入力画面を開く
写真を見る／書類を見る：登録済みの写真・書類フォルダを Google ドライブで開く（フォルダがある場合のみ表示）
📷 写真台帳を作成：その現場の写真台帳を作る画面を開く（詳しくは 2-9 参照）
💬 チャット：その現場専用の掲示板（後述 2-7 参照）を開く
編集：その現場の登録内容を編集する
削除：その現場をシステムから削除する（確認あり。詳しくは 2-6 参照）
画面右上の「更新」ボタンをクリックすると、一覧を最新の状態に読み込み直します。

2-3. 現場の並び替え

現場数が増えてくると一覧が見づらくなるため、並び替え機能を用意しています。件数表示の右側にあるプルダウンから並び順を選べます。
登録順：これまで通り、登録した順（初期状態）
現場名順：現場名の 50 音順
着工日が近い順：工期開始日が早い現場から順に表示
進行状況順：「作業中」の現場を優先的に上に表示（次に作業前、最後に作業完了）
選んだ並び順はブラウザに記憶されるため、次回開いたときも同じ並び順で表示されます。

2-4. 新しい現場を登録する

画面上部の「＋ 新しい現場を登録」ボタンをクリックする
「基本情報」欄に、現場名（必須）・住所・施主名・元請会社を入力する

「工期・担当」欄に、工期開始日・工期終了日・担当者を入力する（任意）
必要に応じて「備考」欄に特記事項を入力する
必要に応じて「写真・書類の添付」欄から、写真（JPEG・PNG）や書類（PDF・Excel・CSV）をドラッグ＆ドロップ、またはクリックして選択する
「登録する」ボタンをクリックする
※ 現場名以外の項目は空欄のままでも登録できます。後から「編集」でいつでも追記・修正できます。

2-5. 現場情報を編集する／写真台帳を作成する

該当する現場カードの「編集」ボタンをクリックすると、登録済みの内容が表示された編集画面が開きます。内容を修正し、「更新する」ボタンをクリックすると保存されます。
※ 写真・書類は既存のものを残したまま追加できます。既存の添付ファイルの削除については、システム管理者にご相談ください。
現場カードの「📷 写真台帳を作成」ボタンをクリックすると、その現場名が入った状態で写真台帳の画面が開きます。写真を選んで並べ、印刷・PDF 化や Excel 出力ができます。使い方は 2-9 をご覧ください。

2-6. 現場を削除する（削除後は「完了現場」フォルダへ自動保管）

現場カードの「削除」ボタンをクリックすると、確認メッセージが表示されます。内容を確認し、問題なければ「OK」を選択すると現場情報が一覧から削除されます。
削除された現場のドライブフォルダ（写真・書類）は自動的に Google ドライブの「完了現場／該当年度」フォルダへ移動され、保管され続けます（完全に消去されるわけではありません）。フォルダ内には削除日時などを記録した「現場情報.txt」も残されます。
※ ただし、一覧画面から「削除」を取り消す機能（元に戻すボタン）はありません。誤って削除しないよう、現場名をよくご確認ください。過去に登録されたデータを復旧したい場合は、システム管理者にご相談ください。

2-7. 現場ごとのチャット

現場カードの「💬 チャット」ボタンをクリックすると、その現場専用のチャット画面が開きます。関係者同士の簡単な連絡・申し送りに利用できます。
初めて使うときは、表示名（お名前）の入力を求められます。一度入力すると、その端末・

ブラウザに記憶され、次回以降は自動的に使われます。
入力欄にメッセージを入力し、送信ボタン（または Enter キー）で投稿できます。
チャットを開いている間、およそ 25 秒ごとに自動で最新のメッセージを読み込みます。
メッセージに URL（https://…）を含めると、自動でタップできるリンクになり、別のタブで開きます。Google マップの共有リンクなどを貼ると便利です。
自分が投稿したメッセージには、時刻の横に「削除」ボタンが表示されます。押すと確認が出て、「OK」で削除されます（元に戻せません）。他の人の発言は削除できません。また、削除できるのは、この端末・ブラウザで入力した表示名と同じ名前で投稿した発言のみです。
※ チャットの記録は現場ごとに保存され、他の現場のチャットとは混ざりません。

2-8. 作業日報について

画面右上の「作業日報」ボタンから、日々の作業内容・天気・報告者などを記録する作業日報アプリに移動できます。作業日報アプリの詳しい使い方は、別紙・別途のご案内をご参照ください。
作業日報アプリからは、選んだ現場の工程（掲示板用工程表の赤・緑）を見て、変更を依頼することもできます（2-10 参照）。

2-9. 写真台帳を作る

写真台帳は、工事写真を 1 ページに 3 枚ずつ並べ、写真ごとに工種・撮影場所・施工内容を書き添えた台帳（表紙付き）を作る画面です。印刷・PDF 化や Excel 出力ができ、作りかけの台帳は保存して後から続きを編集できます。

【開き方】
現場一覧の現場カードにある「📷 写真台帳を作成」ボタンをクリックします（その現場名が入った状態で開きます）。
または、ブラウザで次の URL を開きます。
URL：https://hs1962tnk.github.io/daily-report/photo-album.html

【表紙の情報を入れる】
画面上部の「台帳の基本情報（表紙に反映）」欄に、工事名・現場名・所在地・施工業者を入力します。
「🔍 現場名で検索…」から現場を選ぶと、工事名と現場名が自動で入ります。工事が終わった現場は「📁 完了現場から探す」から、年度→現場名の順に選べます。

【写真を入れる】

写真の枠には、次のどれかの方法で写真を入れます。

・枠をクリックして、パソコン・スマホ内の写真を選ぶ

・写真ファイルを枠にドラッグ＆ドロップする

・枠の「📂 現場の写真から選ぶ」ボタンで、作業日報などで Google ドライブに保存済みのその現場の写真から選ぶ（下記）

「📂 現場の写真から選ぶ」の画面では、次のことができます。

・写真をクリックすると選択され、選んだ順に番号が付きます（もう一度クリックすると外れます）。何枚でも選べます。

・写真の右上の「🔍」で大きく表示します。拡大表示中は「‹」「›」（または←→キー）で前後の写真に移り、「この写真を選択する」（または Space キー）で選択・解除できます。

・「写真の大きさ 小／中／大」で一覧の写真の大きさを変えられます。

・下の「この枠から順に取り込む」を押すと、選んだ写真が、ボタンを押した枠から順に空いている枠へ入ります（写真が入っている枠は飛ばし、足りない場合はページが自動で増えます）。

・台帳に取り込み済みの写真は一覧に表示されません（「取り込み済みも表示」にチェックを入れると表示されます）。

・フォルダでの絞り込み、「古い順／新しい順」の切り替え、「さらに古い写真を読み込む」もできます。

写真の右側の欄に、工種・撮影場所・施工内容を入力します。

写真の左上の「↻」で 90 度ずつ回転、右上の「✕」で写真を外せます。

4 枚目以降は、画面上部の「＋ 写真ページ追加」でページを増やします。不要なページは、各ページ右上の「✕ このページを削除」で削除できます。

【写真の順番を並べ替える】

写真が入った枠の左下に「▲」「⇅ 移動」「▼」のボタンがあります（印刷には出ません）。写真と一緒に、その枠の工種・撮影場所・施工内容も移動します。移動先から後ろの写真は 1 つずつずれます。

・「▲」「▼」：1 つ前／1 つ後ろへ移動します（ページをまたいで移動できます）。

・「⇅ 移動」をクリック：元の枠がオレンジ色になり、画面下に案内が出ます。画面をスクロールして、移動先の写真の枠をクリックします。離れた位置へ動かすときに便利です。やめるときは Esc キーか、案内の「取消」をクリックします。

・「⇅ 移動」をつかんでドラッグ：移動先の枠でマウスを離します。画面の上端・下端に近づけると自動でスクロールします。

【保存して、後から続きを編集する】
「💾 保存」ボタンで保存します。現場名（または工事名）が入っていれば、Google ドライブの「写真台帳」フォルダに、その現場の台帳として保存されます（同じ現場名で保存し直すと上書きされます）。
続きを編集するときは「📂 アルバム一覧」をクリックし、一覧から現場を選びます（一覧には保存日時も表示されます）。開くと、画面で編集中の内容はその台帳の内容に置き換わります。
※ 写真の追加・並べ替えや入力をしただけでは、Google ドライブには保存されません。作業の区切りで「💾 保存」を押してください。

【印刷・PDF・Excel 出力】
・「🖨️ 印刷・PDF」：印刷画面が開きます。PDF にする場合は、送信先で「PDF に保存」を選びます。用紙は A4 縦、倍率は 100%（既定）のままにしてください。
・「📊 Excel 出力」：写真入りの Excel ファイル（写真ページ 1 ページ＝1 シート）をダウンロードします。台帳を渡した先で文字を直してもらいたい場合などに使います。同じファイルが Google ドライブの「写真台帳」フォルダにも保存されます。

2-10. スマホから工程を見る・変更を依頼する（作業日報）

作業日報アプリ（スマホ）から、選んだ現場の掲示板用工程表の日程（赤・緑）を見たり、日程の変更（赤⇔緑の切り替え、日の追加・削除＝工期の変更、日ごとの人数の変更）を依頼したりできます。依頼は事務所の承認なしで、会社の PC が自動で掲示板用工程表と工事予定表に反映します（10 分ほどかかります）。

【開き方】
作業日報の基本情報欄で現場を選び、「🗓️ この現場の工程を見る・変更を依頼」をタップします（現場を選んでいないと開けません）。
掲示板の工程表と同じ 2 か月分がカレンダーで表示されます。各日には人数（「◯人」）、緑の日には全現場で使っている緑の数と機械の台数（例：「緑 2/4」）が表示されます。画面の上には、いつ時点の工程表かが表示されます。
画面の上の「🟥🟩 赤・緑・日を変える」「👷 人数を変える」のボタンで、日をタップしたときの動きを切り替えます。

【赤・緑・日を変える（「🟥🟩 赤・緑・日を変える」）】
・日をタップすると「なし→赤→緑→なし」の順に変わります（掲示板の工程表をクリック

したときと同じ順)。変えた日はオレンジの枠になり、下の「変更の内容」に一覧が出ます。
・緑は機械を使う日です。機械の台数に限りがあるため、全現場の緑が台数分（現在 4 台）使われている日は緑にできません（その旨が表示され、なしに戻ります)。
・過ぎた日は変更できません。また、今日以降の日をすべて外すこともできません。工事が終わったときは事務所に連絡してください。
・まだ掲示板の工程表に載っていない現場も、日をタップして依頼すると、工程表の空いている枠に追加されます。

【人数を変える（「👷 人数を変える」)】
・「👷 人数を変える」を選んでから赤か緑の日をタップすると、その日の人数（1〜99 人）を入れられます。入れた人数が、掲示板の工程表と工事予定表のその日の人数になります（今の人数は上書きされます)。
・足した日も、この方法で日ごとに人数を変えられます。個別に入れなかった足した日は、下の「追加した日の人数」の人数になります。
・赤でも緑でもない日をタップすると、先に日を足すよう表示されます。「🟥🟩 赤・緑・日を変える」で日を足してから人数を入れてください。
・人数を変えた日もオレンジの枠になり、「変更の内容」に「人数 3 人 → 5 人」のように出ます。

【依頼を送る】
・日を追加したときは「追加した日の人数」を入れます（1〜99 人。工事予定表に入ります)。足した日すべてに「👷 人数を変える」で個別に人数を入れた場合は、この欄は出ません。
・「依頼者」に名前を入れ（報告者名が入っていれば自動で入ります)、必要ならメモ（理由など）を入れて、「📩 変更を依頼する」を押します。
・送らずに画面を閉じると、変えた内容は消えます。

【依頼の結果を見る・取り消す】
画面の下の「この現場の依頼」に、この現場の依頼が新しい順に表示されます。人数の変更は「(3→5 人)」のように表示されます。
・反映待ち：まだ工程表に反映されていません。「取り消す」ボタンで取り消せます。
・反映済み：掲示板の工程表と工事予定表に反映されました。
・反映できず：工程表に反映できませんでした。理由が表示されます（依頼のあとで事務所が同じ日の工程や人数を変えていた、緑が機械の台数を超える、など)。画面を開き直して最新の工程表を見てから依頼し直すか、事務所に連絡してください。
・取消：取り消した依頼です。
※ 反映は会社の PC が 5 分ごとに行います。会社の PC が動いていない間（夜間・休日な

ど）は「反映待ち」のままになり、次に会社の PC が動いたときに受け付けた順に反映されます。仕組みの詳細は「掲示板用工程表 利用マニュアル」2-4 をご覧ください。

3. 掲示板用工程表との連携について

現場名・元請会社・工期の情報は、掲示板用工程表（Excel ファイル）側の「同期」ボタンによって、このシステムへ反映されます。現場情報管理システムと掲示板用工程表のどちらで情報を入力・修正しても構いませんが、同じ現場の情報を両方で別々に編集した場合は、後から同期・更新した側の内容で上書きされます。編集がかぶらないよう、事前に一声かけていただくと安心です。
写真・書類の添付は、現場情報管理システム側でのみ管理されます。掲示板用工程表には反映されません。
作業日報アプリから工程の変更を依頼した場合は、会社の PC が掲示板用工程表へ自動で反映し、反映した現場の工期もこのシステムへ自動で送られます（2-10 参照）。
掲示板用工程表の詳しい使い方は「掲示板用工程表 利用マニュアル」をご覧ください。

4. 注意事項・よくあるご質問

現場情報管理システムで現場を「削除」しても、写真・書類のフォルダは「完了現場」フォルダへ移動され保管されます（2-6 参照）。ただし一覧画面上で元に戻すことはできないため、削除前に現場名をよくご確認ください。
現場ごとのチャットは、その現場に関わる連絡・申し送り用です。重要な決定事項は、別途口頭やメールでの確認もおすすめします。
スマホからの工程変更依頼が「反映待ち」のまま長い時間変わらないときは、会社の PC が動いていない可能性があります。システム管理者（菅原）までご連絡ください。

お問い合わせ

操作方法やご不明点、不具合については、システム管理者（菅原）までご連絡ください。