

現場情報管理システム & 掲示板用 工程表 利用マニュアル

現場登録から工程表への反映・同期まで（2026 年 8 月改定
版）

1. このマニュアルについて

社内では、現場に関する情報を次の 2 つの仕組みで管理しています。

現場情報管理システム（Web アプリ）：現場ごとの基本情報（住所・施主名・元請会社・工期・担当者など）や、写真・書類の登録・管理、現場ごとのチャットができます。

掲示板用工程表（Excel ファイル）：事務所の掲示板に表示している、現場ごとの工程（日程）を一覧表示する Excel ファイルです。

この 2 つは「同期」機能でつながっており、掲示板用工程表の「同期」ボタンを押すと、工程表に入力されている現場名・元請会社・工期の情報が現場情報管理システムへ反映されます。逆に、現場情報管理システム側の最新の現場一覧は、掲示板用工程表を開いたときに自動的に裏側で読み込まれます（表示への反映はありません。参照用の控えです）。

※ どちらのシステムで入力しても構いませんが、同じ現場の情報を両方で別々に編集すると、後から同期・更新した方の内容で上書きされます（5 章「注意事項」参照）。

2. 現場情報管理システムの使い方

2-1. アクセス方法

ブラウザ（Google Chrome など）で以下の URL を開きます。

URL : <https://hs1962tnk.github.io/daily-report/genba.html>

※ よく使う場合は、ブックマークやデスクトップショートカットに登録しておくと便利です。

2-2. 現場一覧画面の見方

開くと、登録済みの現場が一覧で表示されます。各現場のカードには次の情報が表示されます。

現場名（カード上部）

：施主名 / ：元請会社

：工期（開始日～終了日）。工期の状態に応じて「作業前」「作業中」「作業完了」のバッジが自動で表示されます。

 写真 ○枚 /  書類 ○件：添付ファイルがある場合に件数バッジが表示されます。

各カードには次のボタンがあります。

この現場の日報を入力する：作業日報アプリで、その現場を選択した状態の日報入力画面を開く
写真を見る／書類を見る：登録済みの写真・書類フォルダを Google ドライブで開く（フォルダがある場合のみ表示）

写真台帳を作成：その現場の写真をまとめた台帳（Google ドキュメント）を作成する

 チャット：その現場専用の掲示板（後述 2-7 参照）を開く

編集：その現場の登録内容を編集する

削除：その現場をシステムから削除する（確認あり。詳しくは 2-6 参照）

画面右上の「更新」ボタンをクリックすると、一覧を最新の状態に読み込み直します。

2-3. 現場の並び替え

現場数が増えてくると一覧が見づらくなるため、並び替え機能を用意しています。件数表示の右側にあるプルダウンから並び順を選べます。

登録順：これまで通り、登録した順（初期状態）

現場名順：現場名の 50 音順

着工日が近い順：工期開始日が早い現場から順に表示

進行状況順：「作業中」の現場を優先的に上に表示（次に作業前、最後に作業完了）

選んだ並び順はブラウザに記憶されるため、次回開いたときも同じ並び順で表示されます。

2-4. 新しい現場を登録する

画面上部の「+ 新しい現場を登録」ボタンをクリックする

「基本情報」欄に、現場名（必須）・住所・施主名・元請会社を入力する

「工期・担当」欄に、工期開始日・工期終了日・担当者を入力する（任意）

必要に応じて「備考」欄に特記事項を入力する

必要に応じて「写真・書類の添付」欄から、写真（JPEG・PNG）や書類（PDF・Excel・CSV）をドラッグ&ドロップ、またはクリックして選択する

「登録する」ボタンをクリックする

※ 現場名以外の項目は空欄のままでも登録できます。後から「編集」でいつでも追記・修正できます。

2-5. 現場情報を編集する／写真台帳を作成する

該当する現場カードの「編集」ボタンをクリックすると、登録済みの内容が表示された編集画面が開きます。内容を修正し、「更新する」ボタンをクリックすると保存されます。

※ 写真・書類は既存のものを残したまま追加できます。既存の添付ファイルの削除については、システム管理者にご相談ください。

現場カードの「写真台帳を作成」ボタンをクリックすると、その現場に登録されている写真を並べた Google ドキュメント（台帳）が新しいタブで作成されます。印刷して現場資料として使うことができます。

2-6. 現場を削除する（削除後は「完了現場」フォルダへ自動保管）

現場カードの「削除」ボタンをクリックすると、確認メッセージが表示されます。内容を確認し、問題なければ「OK」を選択すると現場情報が一覧から削除されます。

削除された現場のドライブフォルダ（写真・書類）は自動的に Google ドライブの「完了現場／該当年度」フォルダへ移動され、保管され続けます（完全に消去されるわけではありません）。フォルダ内には削除日時などを記録した「現場情報.txt」も残されます。

※ ただし、一覧画面から「削除」を取り消す機能（元に戻すボタン）はありません。誤って削除しないよう、現場名をよくご確認ください。過去に登録されたデータを復旧したい場合は、システム管理者にご相談ください。

2-7. 現場ごとのチャット

現場カードの「 チャット」ボタンをクリックすると、その現場専用のチャット画面が開きます。関係者同士の簡単な連絡・申し送りに利用できます。

初めて使うときは、表示名（お名前）の入力を求められます。一度入力すると、その端末・ブラウザに記憶され、次回以降は自動的に使われます。

入力欄にメッセージを入力し、送信ボタン（または Enter キー）で投稿できます。

チャットを開いている間、およそ 25 秒ごとに自動で最新のメッセージを読み込みます。

※ チャットの記録は現場ごとに保存され、他の現場のチャットとは混ざりません。

2-8. 作業日報について

画面右上の「作業日報」ボタンから、日々の作業内容・天気・報告者などを記録する作業日

報アプリに移動できます。作業日報アプリの詳しい使い方は、別紙・別途のご案内をご参照ください。

3. 掲示板用工程表（Excel）の使い方

3-1. ファイルの概要

「掲示板用工程表.xlsx」は、事務所の掲示板に表示している、現場ごとの日程を一覧表示する Excel ファイルです。「工事予定表」シートに、当月分（左側の表）と翌月分（右側の表）の 2 つのカレンダー形式の表があり、現場ごとに 3 行のブロックが割り当てられています。

1 行目：現場名・元請会社

2 行目：日付ごとのマス目。作業予定のある日をクリックすると印が付きます（もう一度クリックすると印が消えます）。印が付いている最初の日～最後の日が、その現場の工期として扱われます。

※ 工事予定表シート本体の基本的な使い方（新しい現場の追加、印の付け方など）については、これまで通りの操作方法に変更はありません。土曜・日曜・祝日の列は自動で色分け表示されます。

3-2. 現場情報管理システムとの同期

「工事予定表」シート上の「同期」ボタンをクリックすると、工事予定表に入力されている内容が現場情報管理システムへ送信されます。

「同期」ボタンをクリックする

送信件数を確認するメッセージが表示されるので、内容を確認し「はい」を選択する

送信が完了すると、「更新○件／新規追加○件」という結果メッセージが表示される

送信される内容は、現場ごとに次のとおりです：現場名／元請会社／工期開始日・工期終了日（マス目に印が付いている日から自動計算）。現場情報管理システム側に同じ名前の現場がすでに登録されていれば内容が上書き更新され、なければ新規に追加されます。同じ現場

名が当月・翌月の表や左右の表に複数回登場する場合は、日付の範囲が自動的にまとめられます。

※ 写真・書類などの添付ファイルは現場情報管理システム側のみで管理されており、同期による影響はありません。

3-3. 「工事予定表」との連携（新規案件取込）

掲示板用工程表とは別に「工事予定表.xlsx」（並び替え機能などを備えた元データの Excel ファイル）がある場合、「新規案件取込」ボタンで内容を取り込むことができます。

「新規案件取込」ボタンをクリックすると、工事予定表.xlsx 側にあって掲示板用工程表側にまだ登録されていない現場が候補として 1 件ずつ表示されます。内容を確認し「はい」を選ぶと取り込まれます。

同時に、工事予定表.xlsx 側で削除された現場が掲示板用工程表側にまだ残っている場合、削除の候補としても 1 件ずつ確認されます。「はい」を選ぶとその現場のブロックがクリアされます。

※ この機能は「工事予定表.xlsx」を運用しているシートについてのみ有効です。使用しない場合はボタンを押す必要はありません。

3-4. ブックを開いたときの自動読み込み

掲示板用工程表を開くと、裏側で自動的に現場情報管理システムの最新の現場一覧が読み込まれます（画面には表示されない、参照専用のデータです）。この処理はネットワークに接続できない場合は何も行われず、ファイルの起動には影響しません。

3-5. 休工日設定シート

「休工日設定」シートでは、現場ごとに土曜・日曜・祝日を休工日として設定できます。表示・確認用の情報であり、工事予定表本体の色付けやセルの操作には一切影響しません。休工日を設定する：「土曜」「日曜」「祝日」の各列で、休工日にしたい現場の行のセルをクリッ

クすると「○」が表示されます。もう一度クリックすると解除されます。

新しい現場を一覧に追加する：工事予定表に新しい現場を追加した後は、開発タブ→「マクロ」から「休工日設定更新」を実行すると、休工日設定シートの一覧に新しい現場名が追加されます（既存の設定はそのまま保持されます）。

3-6. うまく動かないときは

「同期」ボタンや起動時の読み込みで通信エラーのメッセージが表示される場合は、次をご確認ください。

パソコンがインターネットに接続されているか

社内のネットワーク制限（プロキシ・ファイアウォールなど）により通信がブロックされていないか

解消しない場合は、システム管理者にご連絡ください。

4. 掲示用 PC（自動表示ディスプレイ）について

掲示板用工程表.xlsm は、事務所の掲示用 PC で平日朝から夕方まで自動的に表示され続けています。

毎朝、PC の電源が自動的に入り、表示専用（閲覧のみ）のリンクで工程表が開きます。表示専用のため、掲示用 PC 側で誤って内容を編集してしまうことはありません。

表示中は一定時間ごとに自動でページが再読み込みされ、最新の内容が反映されます。

毎日夕方、自動的にブラウザと PC が終了します。

※ 表示中の内容がおかしい、更新されていないなどの不具合を見つけた場合は、システム管理者（菅原）までご連絡ください。

5. 注意事項・よくあるご質問

現場情報管理システムと掲示板用工程表のどちらで情報を入力・修正しても構いませんが、同じ現場の情報を両方で別々に編集した場合は、後から同期・更新した側の内容で上書きされます。

編集がかぶらないよう、事前に一声かけていただくと安心です。

写真・書類の添付は、現場情報管理システム側でのみ管理されます。掲示板用工程表には反映されません。

掲示板用工程表の「同期」は自動では行われません。工程表の内容を反映したいときは、その都度「同期」ボタンをクリックしてください。

現場情報管理システムで現場を「削除」しても、写真・書類のフォルダは「完了現場」フォルダへ移動され保管されます（2-6 参照）。ただし一覧画面上で元に戻すことはできないため、削除前に現場名をよくご確認ください。

掲示板用工程表を開いたときの自動読み込みは、あくまで参照用です。表示中の工程表の見た目が自動的に書き換わることはありません。

現場ごとのチャットは、その現場に関わる連絡・申し送り用です。重要な決定事項は、別途口頭やメールでの確認もおすすめします。

お問い合わせ

操作方法やご不明点、不具合については、システム管理者（菅原）までご連絡ください。